Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

01.02.2012 года № 56

Воронеж

О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области

В соответствие с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 14 декабря 2010 года № 974 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы в Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области (далее - План) согласно приложению.

2. Отделу развития образования и аттестации обучающихся и педагогических работников департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области (Глазьева) обеспечить реализацию Плана.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Руководитель департамента О.Н. Мосолов

Приложение №1
к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области
от 01.02. 2012 № 56

План
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответвленный за исполнение	Срок исполнения
Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	Разработка методических рекомендаций по организации процесса введения ФГОС основного общего образования по направлениям: - разработка основной образовательной программы основного общего образования (5-ый класс) с учётом региональных особеностей; - разработка примерных дополнительных образовательных программ основного общего образования; - нормативно - правовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС основного общего образования; - модели организации внеурочной деятельности; - использование учебно - методических комплексов, обеспечивающих введение ФГОС основного общего образования; - примерные требования к образовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы основного общего образования, в части оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений; - примерный план методической работы образовательного учреждения по введению и реализации ФГОС основного общего образования; - примерный план работы с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС основного общего образования.	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - департамент) Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее - ВОИПКиПРО)	февраль-апрель 2012 г.
	Утверждение Положения об областной инновационной площадке в сфере образования Воронежской области по теме «Внедрение федерального	департамент	февраль 2012 г.

	государственного образовательного стандарта основного общего образования»		
	Утверждение перечня общеобразовательных учреждений - областных инновационных площадок по теме «Внедрение федерального государственного стандарта основного общего образования»	департамент	февраль 2012 г.
	Утверждение регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы общего образования	департамент	апрель 2012 г.
	Разработка требований к программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров основной школы, реализующей ФГОС основного общего образования	департамент	февраль
	Разработка программ повышения квалификации руководящих и педагогических кадров основной школы, реализующей ФГОС основного общего образования	ВОИПКиПРО	февраль - апрель 2012 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования с учетом введения ФГОС основного общего образования	департамент	май 2012 г.
Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	Проведение заседания координационного совета по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования на территории Воронежской области	департамент	март, июнь 2012 г.
	Проведение обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений и муниципальных координаторов по вопросам введения ФГОС основного общего образования	департамент	апрель- май 2012 г.
	Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования	департамент	июль - август 2012 г.

	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования	департамент	август 2012 г.
	Рассмотрение на заседании коллегии департамента вопроса о введении ФГОС основного общего образования.	департамент	ноябрь 2012 г.
	Сопровождение апробации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях области	ВОИПКиПРО	с сентября 2012 года
	Проведение научно-практической конференции по проблемам введения и апробации ФГОС	ВОИПКиПРО	не реже 1 раза в год
Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	Проведение курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования	ВОИПКиПРО	до сентября 2012 г.
	Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения ФГОС основного общего образования	ВОИПКиПРО	май- июнь 2012 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС основного общего образования с использованием Интернет - ресурсов, СМИ и т.д.	департамент	постоянно
	Создание модели электронного портфолио образовательного учреждения, осуществляющего введение ФГОС основного общего образования и его размещение на портале департамента	департамент ВОИПКиПРО	октябрь 2012 г.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС основного общего образования	Оснащение учреждений необходимым оборудованием для реализации ФГОС основного общего образования Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями	департамент	апрель-август 2012 г.